

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГОБУ МО ЦППМС-помощи  
 Майкович М. Я.  
 2020 года



**План мероприятий  
по реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»  
в Мурманской области на 2020 год**

1. Показатели реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в рамках национального проекта «Образование» в Мурманской области на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение
1.	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	Основной	10000
2.	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги	Основной	86%

2. Мероприятия по достижению результатов федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

№ п /п	Направления работы и мероприятия	Сроки проведения	Ответственные/ Привлекаемые	Ожидаемый результат
<b>1. Организационный раздел</b>				
1.1	Формирование и утверждение перечня структурных единиц организационно-правовой модели службы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	Январь 2020 г.	Баланова Т. А.	Перечень структурных единиц
1.2	Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность консультационных пунктов	Январь 2020 г.	Баланова Т. А., Дергунова А. И.	Нормативно-правовая база
1.3	Создание рабочей группы с целью координации деятельности всех участников проекта, оценки выполнения проектных мероприятий и оперативного решения возникающих проблем	Январь 2020 г.	Баланова Т. А.	Приказ № 58 от 03.02.2020г. Об организации работы по реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в Мурманской области на 2020 год
1.4	Анализ ресурсного обеспечения структурных единиц организационно-правовой модели	Январь-февраль 2020 г.	Баланова Т. А.	Аналитическая справка
1.5	Подготовка консультационных площадок для реализации услуг; создание условий для	Январь-февраль 2020 г.	Баланова Т. А., Дергунова А. И.	Список площадок

	дистанционных форм оказания услуг			
<b>1.6</b>	Разработка практических рекомендаций по ресурсному обеспечению кабинетов консультирования	Февраль 2020 г.	Баланова Т. А., Юдина Л. С., Борисова М. В.	Практические рекомендации
<b>1.7</b>	Составление дифференцированной тематики индивидуальных консультаций с родителями (законными представителями)	Февраль 2020 г.	Баланова Т. А., Корякина Л. А.	Тематика консультаций
<b>1.8</b>	Составление списка специалистов, привлекаемых к оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	Январь 2020 г.	Баланова Т. А., Корякина Л. А.	Список специалистов
<b>1.9</b>	Заключение соглашений ГОБУ МО ЦППМС-помощи и с образовательными организациями, муниципальными образованиями, осуществляющими управление в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, а также некоммерческие организации в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	Февраль 2020 г.	Майкович М. Я., Баланова Т. А.	Соглашения
<b>1.10</b>	Проведение рабочего совещания с участниками проекта по вопросам организационно-содержательной деятельности:	Февраль 2020 г.		Рабочие совещания по координации и реализации проектных мероприятий

	- ЗАТО г. Североморск, г. Заозерск, Видяево, Александровск, областные учебно-методические (ресурсные) центры, КЦСОН г. Кандалакша, КЦСОН г. Ковдор, ЧУСО «Деревня-SOS» г. Мурманск, ГОБУЗ МОДРС - Ковдорский район - Печенгский район - Кандалакшский район	21.02.2020г. на базе ГОБУ МО ЦППМС-помощи 17.02.2020г. 26.02.2020г. 27.02.2020г.	Баланова Т. А., Дергунова А. И., Корякина Л. А., Гребенева Н. А., Борисова М. В., Юдина Л. С.	
<b>1.11</b>	Заключение гражданско-правовых договоров со специалистами, привлекаемыми к работе	Ежемесячно 2020 г.	Майкович М. Я.	
<b>1.12</b>	Организация обучения (повышения квалификации) специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (51 человек)	Февраль-март 2020 г.	ГАУДПО МО «Институт развития образования»	Удостоверение о курсах повышения квалификации, повышение компетентности участников проекта в вопросах консультирования родителей (законных представителей)
<b>1.13</b>	Разработка маршрутизатора по оказанию услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	Февраль-март 2020 г.	Баланова Т. А. Дергунова А. И., Корякина Л. А., Гребенева Н. А., Борисова М. В., Юдина Л. С.	Маршрутизатор консультационных пунктов
<b>1.14</b>	Подготовка и проведение проектной сессии «Поддержка семей, имеющих детей: от потребностей – к созданию условий повышения родительской компетентности»	Ноябрь 2020г.	Баланова Т. А. / муниципальные органы управления образования, участники проекта	Подведение итогов реализации проекта в 2020 году

<b>2. Содержание деятельности по реализации проектных мероприятий</b>				
<b>2.1</b>	Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (10000 консультаций)	В течение 2020 г.	Специалисты Службы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям)	Создание эффективной модели консультирования родителей (законных представителей) на территории Мурманской области
<b>2.2</b>	Проведение выездных консультативных дней для родителей (законных представителей) по вопросам обучения, воспитания и развития детей от 0 до 18 лет в рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»	Ежемесячно 2020 г.	Специалисты Службы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям)	Выполнение объемных показателей
<b>2.3</b>	Проведение выездов членов рабочей группы на площадки с целью оценки их соответствия требованиям нормативных документов, а также соблюдения условий конфиденциальности консультации.	Ежемесячно 2020 г.	Специалисты рабочей группы	Рабочие совещания. Координация деятельности
<b>3. Информационно-просветительское обеспечение</b>				
<b>3.1</b>	Размещение информации о начале реализации федерального проекта на сайтах	Февраль-март	Баланова Т. А., Дергунова А. И.,	Интервью, статьи, новости, анонсы, фоторепортажи на

	муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, а также некоммерческих организаций, консультационных площадок	2020 г.	Гребенева Н. А., Борисова М. В.	радио, интернет-ресурсах и в социальных сетях
<b>3.2</b>	Информирование и просвещение родителей (законных представителей) и специалистов различных ведомств о ходе реализации проектных мероприятий через СМИ, сайты, социальные сети и на базе консультативных пунктов	Ежемесячно 2020 г.	Баланова Т. А., Дергунова А. И., Гребенева Н. А., Борисова М. В.	Объявления, статьи, новости, фоторепортажи
<b>3.3</b>	Оценка качества предоставления услуги. Проведение опроса получателей услуг на федеральном портале информационно-просветительской поддержка родителей «Растимдетей.рф»	Ежемесячно 2020 г.	Баланова Т. А., Юдина Л. С.	Оценка качества предоставления услуги
<b>3.4</b>	Создание популяризационных материалов, в том числе видеороликов с отзывами родителей (законных представителей)	Ежемесячно 2020 г.	Баланова Т. А., Юдина Л. С., Корякина Л. А.	Буклеты, памятки, методические рекомендации, видеоролик
<b>3.5</b>	Организация флешмоба «#яактивныйучастникпроекта» со специалистами, привлеченными к реализации проектных мероприятий.  Конкурс на лучший популяризационный материал консультационной площадки.	Ежеквартально 2020 г.	Борисова М. В., Корякина Л. А.	Поддержание интереса к проекту у родителей (законных представителей) / специалистов различных ведомств  Флешмоб, конкурс, акция

	Акция «Круг рукопожатий»			
<b>4. Аналитическая деятельность</b>				
<b>4.1</b>	Оценка соответствия площадок санитарным требованиям, а также соблюдению условий конфиденциальности консультаций	Февраль-декабрь 2020 г.	Дергунова А. И., Гребенева Н. А., Корякина Л. А.	Информационно-аналитический отчет
<b>4.2</b>	Проверка и прием документации по реализации проектных мероприятий	Ежемесячно 2020г.	Дергунова А. И., Гребенева Н. А., Корякина Л. А., Борисова М. В., Юдина Л. С.	Качество ведения документации
<b>4.3</b>	Оценка качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи от общего числа обратившихся за получением услуги	Февраль-декабрь 2020 г.	Дергунова А. И., Гребенева Н. А., Корякина Л. А., Юдина Л. С.	Информационно-аналитический отчет
<b>4.4</b>	Мониторинг сайтов консультативных пунктов – участников федерального проекта	Март, сентябрь 2020 г.	Борисова М. В., Гребенева Н. А.	Информационно-аналитический отчет
<b>4.5</b>	Ежемесячный отчет об объемных показателях проекта	Ежемесячно 2020 г.	Борисова М. В., Юдина Л. С.	Информационно-аналитический отчет
<b>4.6</b>	Мониторинг эффективности проектной деятельности с целью определения успешности проекта и создания условий для дальнейшего функционирования службы оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	Декабрь 2020 г.	Борисова М. В., Корякина Л. А.	Информационно-аналитический отчет